


Calendrier prévisionnel de déploiement



Détail

- NRO de Solgne: 1473 prises – début des travaux janvier 2018 – fin des travaux décembre 2018
- **NRO de Rémilly: 1827 prises – début des travaux mars 2018 – fin des travaux février 2019**
- NRO de Louvigny: 1152 prises – début des travaux janvier 2019 – fin des travaux décembre 2019
- NRO de Pournoy: 1 976 prises – début des travaux juillet 2019 – fin des travaux juillet 2020